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1. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE 

1.1. Indirizzo del cantiere 

Le lavorazioni previste all’interno del progetto esecutivo dal titolo “Messa in sicurezza viabilità 

Goglio Devero - Via Goglio - Completamento opere di difesa strada Goglio-Devero”, redatto su 

incarico del Comune di Baceno sono localizzate come di seguito indicato: 

LOCALITÀ: GOGLIO 

COMUNE: Baceno (VB) 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Area situata lungo la strada per l’Alpe Devero, 50 m a monte della 
deviazione per le località di Ausone e Agaro.  

 

 

Figura 1.1 : Localizzazione dell’area di intervento nel territorio di Baceno su carta tecnica regionale. 

 

1.2. Descrizione del contesto in cui è collocato il cantiere 

Gli interventi in progetto sono ubicati in Valle Devero, caratterizzata per l’abbondanza delle 

precipitazioni nevose, all’interno del Comune di Baceno. 
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Figura 1.2: Sito 1 - Localizzazione dell’area di intervento per il Sito 1 su CTR 
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1.3. Descrizione delle opere in progetto 

Le caratteristiche del sito e le osservazioni raccolte in merito all’attività valanghiva pregressa 

portano alla scelta di proteggere il tratto di strada interessato mediante la realizzazione di una 

galleria artificiale di lunghezza pari a 40 m. 

La galleria sarà realizzata in calcestruzzo armato, della stessa tipologia di quella già presente 

sulla strada poche centinaia di metri più a monte. Sul lato di monte il solaio di copertura sarà 

sorretto da una muratura continua dello spessore di 1,00 m, mentre sul lato di valle sarà realizzata 

una serie di pilastri di sezione 50x50 cm posti a circa 4,0 m di interasse per consentire alla luce 

naturale di illuminare la strada. 

Sopra il solaio sarà realizzato un strato di copertura e di protezione del calcestruzzo attraverso 

un terrapieno dello spessore di 80 cm, inoltre, al fine di evitare che l‘accumulo di neve possa 

invadere l’imbocco della galleria, su entrambi i lati, saranno realizzate due murature in 

calcestruzzo coperte esternamente da un terrapieno per contenere il flusso della valanga. 

L’opera sarà fondata su tre allineamenti di micropali di diametro 200 mm che sosterranno le travi 

di fondazione in CA di monte e di valle. Saranno inoltre aggiunte tra serie di tiranti con diametro 

del bulbo pari a 200 mm per garantire la stabilità della struttura contro le sollecitazioni dinamiche 

generate dal flusso valanghivi: due di queste saranno collegate alle travi di fondazione e la terza 

al lato di monte del solaio di copertura. 

Per il recupero dei dislivelli generati tra la struttura di copertura della galleria e il versante naturale 

si è optato per la realizzazione di scogliere di sostegno in massi ciclopici utilizzando il pietrame 

recuperato in loco in occasione degli scavi per le fondazioni. 

Per planimetria, dettagli e sezioni tipologiche dell’opera in progetto si rimanda alle tavole di 

progetto. 
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Un quadro riepilogativo riportante le principali caratteristiche delle opere in progetto, degli importi 

e della stazione appaltante è riportato nella tabella che segue. 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERA, DELL’APPALTO 

E DELLA STAZIONE APPALTANTE 

NATURA DELL’OPERA OPERE DI PROTEZIONE DA VALANGHE 

OGGETTO Realizzazione di galleria paravalanghe. 

IMPORTO DEI LAVORI LAVORAZIONI: 1.063.516,86 € 

 ONERI PER LA SICUREZZA: 19.821,70 € 

 TOTALE APPALTO: 1.083.338,56 € 

NUMERO (MEDIO) PRESUNTO 
DI IMPRESE IN CANTIERE 

1 

NUMERO (MEDIO) PRESUNTO 
DI LAVORATORI IN CANTIERE 

8 

INIZIO LAVORI ___________ 

FINE LAVORI ___________ 

DURATA IN GIORNI 180 Giorni naturali e consecutivi (26 settimane) 

COMMITTENTE 

RAGIONE SOCIALE COMUNE DI BACENO (VB) 

P.IVA / C.F. 00422770032 

INDIRIZZO Via Roma n.56, 28861 – Baceno (VB) 

TELEFONO / FAX 0324.62018/62174 - 0324.62581 

E-MAIL protocollo@comune.baceno.vb.it 

PEC baceno@pec.it 

RUP e RESPONSABILE DEI LAVORI 

NOME E COGNOME  

QUALIFICA  

INDIRIZZO  

TELEFONO / FAX  

E-MAIL  
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2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

RESPONSABILE DEI LAVORI 

NOME E COGNOME  

QUALIFICA  

INDIRIZZO  

TELEFONO / FAX  

E-MAIL  

PROGETTISTA 

NOME E COGNOME Alberto Fioroni 

QUALIFICA Ingegnere 

INDIRIZZO via Caimi 47, 23100 Sondrio - Italia 

TELEFONO / FAX 0342 032922 

E-MAIL alberto.fioroni@areaquattro.it 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE 

NOME E COGNOME Alberto Fioroni 

QUALIFICA Ingegnere 

INDIRIZZO via Caimi 47, 23100 Sondrio - Italia 

TELEFONO / FAX 0342 032922 

E-MAIL alberto.fioroni@areaquattro.it 

DIRETTORE DEI LAVORI 

NOME E COGNOME  

QUALIFICA  

INDIRIZZO  

TELEFONO / FAX  

E-MAIL  

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

NOME E COGNOME  

QUALIFICA  

INDIRIZZO  

TELEFONO / FAX  

E-MAIL  

IMPRESA 

RAGIONE SOCIALE  

P.IVA / C.F.  

INDIRIZZO  

TELEFONO / FAX  

E-MAIL  

RAPPRESENTANTE n. 1 DELL’IMPRESA 

NOME E COGNOME  

QUALIFICA Legale rappresentante 

INDIRIZZO  

TELEFONO / FAX  

E-MAIL  

RAPPRESENTANTE n. 2 DELL’IMPRESA 
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NOME E COGNOME  

QUALIFICA Direttore tecnico di cantiere 

INDIRIZZO  

TELEFONO / FAX  

E-MAIL  

RAPPRESENTANTE n. 3 DELL’IMPRESA 

NOME E COGNOME  

QUALIFICA Preposto 

INDIRIZZO  

TELEFONO / FAX  

E-MAIL  

RAPPRESENTANTE n. 4 DELL’IMPRESA 

NOME E COGNOME  

QUALIFICA  

INDIRIZZO  

TELEFONO / FAX  

E-MAIL  

RAPPRESENTANTE n. 5 DELL’IMPRESA 

NOME E COGNOME  

QUALIFICA  

INDIRIZZO  

TELEFONO / FAX  

E-MAIL  

Nota: Con riferimento alle informazioni relative ai responsabili dell’impresa, in fase esecutiva il 

quadro riepilogativo dovrà essere integrato e compilato con riferimento a tutte le imprese (anche 

subappaltatrici) e lavoratori autonomi presenti in cantiere. 
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3. INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI RISCHI 

3.1. AREA DI CANTIERE 

3.1.1. Descrizione dell’area di cantiere 

 

 

Figura 3.1: layout di cantiere Sito 1 
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AREA LOGISTICA DI CANTIERE 

All’interno di quest’area è previsto il posizionamento degli apprestamenti di cantiere a servizio 

delle maestranze (servizi igienici, spogliatoio e magazzino). L’area sarà accessibile dai mezzi 

tramite una pista di cantiere realizzata ad hoc. Inoltre, verrà predisposta una superficie per il 

deposito e lo stoccaggio di alcuni materiali impiegati per le lavorazioni. 

3.1.2. Analisi dei rischi riferiti all’area di cantiere 

Nel presente § si analizzano i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, dei mezzi d’opera 

e di terzi con particolare riferimento alle aree di cantiere. 

Rischi intrinseci del cantiere 

Si elencano di seguito i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei mezzi in opera 

derivanti dalla collocazione delle aree di cantiere e dagli elementi peculiari dell’area interessata 

dagli interventi in progetto. 

FATTORE DI RISCHIO LINEE AEREE, CONDUTTURE SOTTERRANEE  

DESCRIZIONE 
La fonte di rischio è legata alle possibili interferenze delle attività lavorative con linee aeree o 
sottoservizi presenti nelle aree di intervento. 

ANALISI DEI RISCHI 

Nei pressi dell’area d’intervento è stato individuato un elettrodotto, la distanza di quest’ultimo 
dall’area di cantiere è sufficiente e non si prevedono interferenze con i lavori in progetto. 

Si demanda, in ogni caso, all’impresa esecutrice dei lavori la verifica dell’eventuale presenza di altri 
sottoservizi non cartografati con gli enti gestori, quindi verificarne in sito l’esatta ubicazione - anche 
a mezzo di indagini strumentali. 

 

FATTORE DI RISCHIO MORFOLOGIA DEL SITO  

DESCRIZIONE 
La fonte di rischio per il cantiere sarà dettata dalle caratteristiche morfologiche: 

- possibile presenza di ghiaccio nella stagione autunnale ed invernale. 

ANALISI DEI RISCHI 
Le lavorazioni saranno effettuate solo nel periodo estivo quindi non si dovrebbero incontrare rischi 
dovuti al gelo. 

 

FATTORE DI RISCHIO AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE 

DESCRIZIONE 
Le condizioni ambientali sono suscettibili a repentini cambiamenti tipici delle zone di montagna che 
potranno determinare cause di pericolo per gli operatori (riduzione della visibilità, temporali, 
precipitazioni piovose e/o nevose). 

ANALISI DEI RISCHI 

Si evidenziano rischi potenziali per le maestranze e/o per i mezzi operatori. 

Un’eventuale nevicata abbondante e precoce nel periodo autunnale richiederà la chiusura 
momentanea del cantiere. 
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Rischi che il cantiere proietta verso l’esterno 

FATTORE DI RISCHIO INTERFERENZE CON LA SEDE STRADALE DELLA STRADA PER L’ALPE DEVERO 

DESCRIZIONE 
L’area di cantiere occupa la sede stradale per l’alpe Devero (parzialmente o totalmente) per tutte le 
fasi di lavoro previste. 

ANALISI DEI RISCHI 
Possibili urti o collisioni di automezzi in transito contro mezzi operatori in funzione all’interno dell’area 
di cantiere. Possibile proiezione di materiale fuori dalla rete di delimitazione del cantiere 

 

Rischi dall’ambiente esterno verso il cantiere 

FATTORE DI RISCHIO COLATE DETRITICHE O VALANGHE 

DESCRIZIONE 
L’area è frequentemente interessata da fenomeni valanghivi e si evidenziano anche possibili colate 
detritiche dovute a piogge intense ed improvvise. 

ANALISI DEI RISCHI 

L’eventuale creazione di colate detritiche e più in generale di dissesti idrogeologici comportano i 
seguenti rischi: 

- Interessamento di maestranze all’opera nelle aree di cantiere; 

- Interessamento di mezzi operatori all’opera nelle aree di cantiere; 

- Interessamento delle opere (o porzioni di esse) già realizzate durante l’esecuzione dei lavori in 
oggetto. 

 

FATTORE DI RISCHIO INTERFERENZE CON LA SEDE STRADALE DELLA STRADA PER L’ALPE DEVERO 

DESCRIZIONE 
L’area di cantiere occupa la sede stradale per l’alpe Devero (parzialmente o totalmente) per tutte le 
fasi di lavoro previste. 

ANALISI DEI RISCHI Possibili invasione dell’area di cantiere da parte di automezzi in transito sulla strada.  

 

3.2. LAVORAZIONI 

Nel presente capitolo sono analizzate le lavorazioni previste per la realizzazione delle opere 

proposte in progetto ed i rischi ad esse connesse. 

 

FASI DI LAVORO PREVISTE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE 

1) Allestimento cantiere, opere provvisionali, pulizia e predisposizione aree di lavoro: 

- Preparazione e delimitazione dell’area logistica di cantiere con installazione di recinzione; 
- Posa di segnaletica; 
- Posa di baracche di cantiere e servizi igienici; 
- Predisposizione di area per il deposito dei materiali; 
- Installazione di impiantistica elettrica (generatore); 
- Sistemazioni aree logistiche; 
- Preparazione delle aree di lavoro (disboscamento e decespugliamento); 
- Realizzazione pista di cantiere. 

2) Opere di protezione valanghiva: 

- Scavi; 
- Demolizioni; 
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- Realizzazione di fondazioni profonde; 
- Realizzazione degli elementi verticali in muratura; 
- Realizzazione della soletta in calcestruzzo armato; 
- Realizzazione di muri per il contenimento del flusso valanghivo; 
- Impermeabilizzazione della soletta; 
- Posizionamento di terreno di ricoprimento sopra la soletta; 
- Posizionamento di materiale drenante e tubazione a tergo della muratura;. 

3) Opere di regimazione idraulica: 

- Fornitura e posa in opera di tubazioni; 
- Realizzazione di canalette. 

4) Opere di inserimento paesistico e ambientale: 

- Realizzazione di scogliere in massi ciclopici; 
- Inerbimenti delle aree riprofilate a seguito dei lavori. 

5) Smobilitazione cantiere: 

- Trasporto e smaltimento in discarica materiale di risulta; 
- Smobilizzo cantiere. 

 

3.2.1. Analisi dei rischi riferiti alle lavorazioni previste 

Di seguito si riporta un’analisi dei principali rischi associati alle lavorazioni previste 

nell’esecuzione delle opere in progetto, legati alle peculiarità dell’area di cantiere e alle specifiche 

modalità realizzative previste in progetto per le differenti lavorazioni. 

 

FASE DI LAVORO 1 ALLESTIMENTO CANTIERE, OPERE PROVVISIONALI, PULIZIA E PREDISPOSIZIONE AREE DI LAVORO 

ANALISI DEI RISCHI 

- Rischi caratteristici delle attività di disboscamento; 
- Interessamento reciproco tra automezzi in transito lungo la strada per l’alpe Devero, maestranze 

e mezzi in opera, durante le attività di apprestamento delle aree logistiche ed operative di cantiere; 
- Interessamento di automezzi in transito o in sosta in aree limitrofe a quelle oggetto di lavoro, di 

persone e di fabbricati da parte di elementi lapidei eventualmente mobilizzati durante la 
predisposizione delle aree di cantiere e la realizzazione delle piste di cantiere. 

 

FASE DI LAVORO 2 OPERE DI PROTEZIONE VALANGHIVA 

ANALISI DEI RISCHI 

- Rischi caratteristici delle attività di scavo; 
- Rischi caratteristici delle attività di demolizione; 
- Rischi caratteristici delle attività di posa delle scogliere a secco; 
- Caduta dall’alto delle maestranze durante la realizzazione della soletta che copre la galleria; 
- Interessamento reciproco tra automezzi in transito lungo la strada per l’alpe Devero, e mezzi in 

opera; 
- Interessamento di automezzi in transito o in sosta in aree limitrofe a quelle oggetto di lavoro, di 

persone e di fabbricati da parte di elementi lapidei eventualmente mobilizzati durante la 
realizzazione delle opere. 

 

FASE DI LAVORO 3 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA 
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ANALISI DEI RISCHI 
- Interessamento reciproco tra mezzi d’opera e maestranze impegnate nella realizzazione delle 

opere idrauliche. 

 

FASE DI LAVORO 4 OPERE DI INSERIMENTO PAESISTICO E AMBIENTALE 

ANALISI DEI RISCHI 
- Interessamento reciproco tra mezzi d’opera e maestranze impegnate nella realizzazione delle 

mitigazioni a verde. 

 

FASE DI LAVORO 5 SMOBILITAZIONE CANTIERE 

ANALISI DEI RISCHI 
- Interessamento reciproco tra automezzi in transito lungo strada per l’alpe Devero, maestranze e 

mezzi in opera, durante le attività di smobilizzo finale delle aree logistiche ed operative di cantiere 

 

3.2.2. Rischi generici di cantiere 

Oltre ai rischi specifici di cui al precedente §, si rileva che nel cantiere in oggetto le maestranze 

ed i mezzi operatori possono essere sottoposti ad ulteriori rischi di carattere generale, dovuti 

all’impiego dei macchinari e mezzi operatori per lo svolgimento delle varie lavorazioni previste. 

Di seguito si riporta un elenco schematico dei rischi generici potenzialmente presenti nel cantiere 

in oggetto. L’analisi delle misure preventive e protettive per la mitigazione dei rischi generici 

caratteristici delle singole lavorazioni è demandata ai contenuti dei POS delle imprese esecutrici. 

RISCHI GENERICI DI CANTIERE 

RISCHIO DESCRIZIONE 

CADUTA DALL’ALTO 
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei 
lavoratori, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore. 

CADUTA DI MATERIALE DA LIVELLO 
Lesioni causate dall'investimento di materiali caduti dall’alto, durante le 
operazioni di trasporto, movimentazione o per caduta degli stessi da opere 
provvisionali, o a livello. 

GETTI, SCHIZZI 

Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, 
eseguiti a mano o con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature 
che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla 
proiezione di schegge. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Lesioni a carico della zona dorso lombare causate, a seguito di operazioni di 
trasporto o sostegno di un carico. 

SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO 

Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da 
possibili vari fattori quali (a titolo esemplificativo): presenza di grasso o sporco 
sui punti di appiglio, cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità 
pedonale, cattiva luminosità degli ambienti di lavoro. 

ELETTROCUZIONE 
Lesioni provocate dall’utilizzo di attrezzature funzionanti ad energia elettrica. 
Lesioni provocata da lavorazioni eseguite nelle vicinanze di linee elettriche 
aeree o sotterranee. 
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INFEZIONI DA MICROORGANISMI 
Lesioni derivanti da lavori di bonifica, scavi ed operazioni in ambienti insalubri 
in genere. 

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI 
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto 
con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a seguito di urti con oggetti 
di qualsiasi tipo presenti nel cantiere. 

PUNTURA, TAGLI, ABRASIONI 
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale 
dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di 
procurare lesioni. 

USTIONI 
Lesioni dovute a contatti con attrezzature che producono calore, macchine 
funzionanti con motore o sostanze ustionanti. 

INALAZIONI DI POLVERI 
Lesioni dovute a inalazione di polveri durante le lavorazioni quali demolizioni, 
scarico di materiale lapideo, perforazioni, scavi di sbancamento, riporto e 
movimentazione di terra, ecc. 

CESOIAMENTO E STRITOLAMENTO 
Lesioni dovute alla presenza di macchine con parti mobili (escavatori, gru, 
sollevatore, macchine perforatrici, ecc…) o automezzi o equipaggiamenti in 
genere in posizioni non stabili. 

INVESTIMENTO 
Lesioni dovute alla presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o 
comunque presenti in cantiere o nelle immediate vicinanze. 

ALLERGENI 

Lesioni dovute all’utilizzo di sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, 
congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorevoli l’azione 
allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e 
lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. 

PRIOEZIONI DI SCHEGGE 
Lesioni dovute a lavorazioni nelle vicinanze di macchine e attrezzature con 
organi meccanici in movimento, o durante le fasi di demolizione e scarico di 
materiale lapideo. 

OLI MINERALI E DERIVATI 
Lesioni derivanti da attività che richiedono l’utilizzo di oli minerali o derivati (es. 
stesura del disarmante sulle casseforme, attività di manutenzione attrezzature 
e impianti). 

RIBALTAMENTO 
Lesioni derivanti dalla conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel 
sollevamento meccanico di carichi a seguito del ribaltamento del mezzo con 
rischio di schiacciamento di personale esterno e dello stesso operatore. 

INCIDENTE TRA AUTOMEZZI 
Lesioni derivanti da incidenti tra automezzi dovute alla simultanea circolazione 
in cantiere.  

PUNTURE E MORSI DI INSETTI, RETTILI O 
ALTRI ANIMALI 

Lesioni prodotte da punture di insetti o nei casi più rari da morsi di rettili 
velenosi (es.vipere). Lesioni prodotte da morso di animale, quale cane, gatto, 
topo, criceto, porcellino d'India, scoiattolo, con conseguente possibilità di 
severe infezioni, quali la rabbia o il tetano ed altre malattie virali. 

VIBRAZIONI 

Lesioni possibili a seguito di attrezzature che producono vibrazioni al sistema 
mano braccio e/o al sistema corpo intero. 
I principali rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle vibrazioni trasmesse 
al sistema mano-braccio a seguito dell’utilizzo di alcune attrezzature di uso 
comune (decespugliatore, motosega, cesoie, scalpellatori, martelli perforatori, 
trapani a percussione, seghe circolari, smerigliatrici, ecc.) si manifestano 
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attraverso l’insorgenza di disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o 
muscolari. 
I principali rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle vibrazioni trasmesse 
al sistema corpo intero a seguito dell’utilizzo di alcuni mezzi di uso comune 
(ruspe, pale meccaniche, escavatori, perforatori, carrelli elevatori, autocarri, 
autogru, gru, piattaforme vibranti) si manifestano per effetto di lombalgie e 
traumi del rachide. 

RUMORE 
Lesioni derivanti dall’utilizzo di attrezzature rumorose o da specifiche 
lavorazioni che comportano esposizione al rumore considerevole. 

GAS E VAPORI 
Danni alla salute derivanti da lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con 
apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli 
o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili. 

MICROCLIMA 
Lesioni dovute a tutte le attività che comportano, per il lavoratore, una 
permanenza in ambienti con parametri climatici (temperature, umidità, 
ventilazione, ecc.) non confortevoli. 

3.3. INTERFERENZE 

Per la natura delle opere in progetto e per la complessità e l’estensione degli interventi previsti 

aventi finalità di mitigazione del rischio per la strada per l’alpe Devero, non si esclude la possibilità 

che alcune lavorazioni siano condotte contemporaneamente ad altre. Nel presente paragrafo 

vengono analizzati i rischi per i lavoratori ed i mezzi derivanti dallo svolgimento di lavorazioni 

simultanee e tra loro potenzialmente interferenti. 

3.3.1. Cronoprogramma e durata dei lavori 

La valutazione dei rischi dovuti a lavorazioni interferenti non può prescindere dalla 

cronoprogramma dei lavori previsto in progetto. I lavori previsti avranno una durata stimata pari 

a 180 giorni naturali e consecutivi, pari a 26 settimane ed il numero stimato di uomini-giorno è 

pari a 1.534. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito si rimanda agli elaborati di 

progetto 7: Quadro di incidenza della manodopera e 10: Cronoprogramma dei lavori. 

3.3.2. Analisi dei rischi riferiti alle lavorazioni interferenti 

Con riferimento al cronoprogramma dei lavori si evidenzia come il principale rischio dovuto alle 

lavorazioni interferenti sia legato al fatto che le opere proposte sono disposte a quote differenti. 

Appare quindi evidente come il principale rischio di interferenze sia il coinvolgimento delle 

maestranze e mezzi in opera da parte di materiali o mezzi in caduta accidentale dall’alto, da piani 

di lavoro superiori in cui è in corso, simultaneamente, lo svolgimento di altre lavorazioni. 
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4. SCELTE ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE PROTETTIVE 
E PREVENTIVE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUATI 
CON RIFERIMENTO AL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED 
ALLE INTERFERENZE 

Con riferimento ai rischi individuati al precedente capitolo 3, il presente paragrafo propone le 

scelte organizzative, le procedure e le misure preventive atte alla mitigazione degli stessi ed a 

garantire adeguate condizioni di sicurezza per i lavoratori impiegati in cantiere. 

FATTORE DI RISCHIO MORFOLOGIA DEL SITO ED AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE 

SCELTE ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE 

MISURE PREVENTIVE 

Nel crono-programma di progetto è stata prevista un’estensione della durata dei lavori per 
condizioni meteorologicamente sfavorevoli; in particolare al fine di tenere in considerazione lo 
specifico contesto territoriale e ambientale del cantiere si sono previste 20 giornate di 
sospensione per condizioni meteorologicamente sfavorevoli all’esecuzione delle lavorazioni in 
sicurezza. 

 

FATTORE DI RISCHIO DEMOLIZIONI  

SCELTE ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE 

MISURE PREVENTIVE 

La demolizione degli ammassi rocciosi potrà avvenire mediante l’impiego di uno dei seguenti 
metodi operativi: (a) mezzi meccanici, (b) esplosivo. 

Le specifiche misure di sicurezza relativamente alla salute dei lavoratori impiegati nelle 
operazioni di demolizione, così come di altre maestranze e mezzi d’opera impiegati in cantiere 
ed eventualmente anche di beni e persone esterni alle attività di cantiere, saranno definite 
dall’impresa aggiudicatrice all’interno del POS ed opportunamente verificate da parte del 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere. 

 

FATTORE DI RISCHIO INTERFERENZE CON LA STRADA COMUNALE 

SCELTE ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE 

MISURE PREVENTIVE 

Allo scopo di ridurre i rischi di interessamento degli automezzi in transito lungo la strada per 
l’alpe Devero con i mezzi operatori in entrate ed uscita dal cantiere si prevedono le seguenti 
misure preventive. 

Installazione di cartello di peri-
colo/avvertimento con indicazione “di 
inizio cantiere”. Il cartello dovrà essere 
inserito lungo la viabilità carrabile 
principale. Si prevede l’inserimento di n. 
2 cartelli di avvertimento, nei pressi dei 
due ingressi al cantiere.  

Segnalazione mediante cartello di peri-
colo/avvertimento dell’uscita di auto-
mezzi dall’ area logistica/operativa e in 
corrispondenza dei due ingressi al 
cantiere. 
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Idonea cartellonistica di segnalazione, 
composta da cartello triangolare di 
avvertimento/pericolo recante l’indica-
zione “lavori in corso” e cartello triango-
lare di segnalazione del semaforo, a 
bordo rosso ed interno giallo. 

 

Idonea cartellonistica di obbligo 
composta dagli obblighi per l’accesso al 
cantiere. 

 

Idonea cartellonistica di divieto compo-
sta dal cartello di divieto di circolazione 
per “strada chiusa al traffico” e divieto di 
accesso: “vietato l’ingresso ai non 
addetti ai lavori” 

     

Per evitare lo scontro tra veicoli e 
automezzi di cantiere durante l’accesso 
e l’uscita dalle aree di cantiere o durante 
il loro transito lungo la strada carrabile 
sarà utilizzato un impianto semaforico 
opportunamente programmato per la 
regolamentazione a transito alternato.   

Durante le procedure di installazione e 
smobilizzo del cantiere saranno impie-
gate idonee maestranze opportuna-
mente equipaggiate (giubbotto catari-
frangente e idonea paletta per transito 
alternato da movieri) per la regola-
mentazione del traffico veicolare allo 
scopo di evitare urti, scontri o incidenti 
con gli automezzi. 

 

 

FATTORE DI RISCHIO CADUTA DALL’ALTO DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA  

SCELTE ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE 

MISURE PREVENTIVE 

Allo scopo di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante le fasi di ultimazione 
della galleria paravalanghe ed evitare i rischi associati alle cadute dall’alto si prevede la posa 
in opera di un apprestamento di sicurezza provvisionale. L’opera provvisionale è 
rappresentata da una barriera di protezione anticaduta costituita da aste metalliche, montate 
ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole per il posizionamento delle traverse e della 
tavola fermapiede. 
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FATTORE DI RISCHIO SCAVI 

SCELTE ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE 

MISURE PREVENTIVE 

Il progetto prevede la realizzazione di scavi temporanei aventi fronti con pendenze max di 
45°. Gli scavi aventi caratteristiche geometriche che non rispettino i precedenti vincoli non 
possono essere realizzati, ovvero andranno protetti mediante interventi di consolidamento 
corticale. 

 

FATTORE DI RISCHIO LAVORAZIONI INTERFERENTI 

SCELTE ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE 

MISURE PREVENTIVE 

Al fine di prevenire i rischi dovuti a lavorazioni interferenti (§ 3.3.2) dovranno essere osservate 
le seguenti disposizioni di sicurezza: 

· Dovrà essere evitata la presenza simultanea di squadre di lavoro e mezzi d’opera a quote 
differenti lungo la medesima sezione di versante, tale per cui la caduta di materiale dall’alto 
(squadra e mezzi d’opera a quota superiore) possa interessare la squadra in lavoro a quota 
inferiore; in tal senso se fossero presenti lavorazioni apparentemente simultanee svolte a 
quote differenti, le lavorazioni saranno studiate (e dovranno essere eseguite) secondo uno 
sviluppo cronologico ed una logistica che consente di evitare il rischio suddetto. 

· Il transito di automezzi lungo la viabilità di servizio durante la realizzazione dalla galleria, 
se svolto contemporaneamente ad altre lavorazioni lungo la viabilità stessa dovrà essere 
assistito da personale di cantiere addetto alla comunicazione tra le squadre in opera ed 
avente facoltà di regolamentare il transito dei mezzi operatori, arrestandone se necessario 
la corsa fino a segnale di via libera. 

· Per quanto attiene la possibile interferenza tra lavorazioni differenti, in ragione della 
logistica di cantiere, potranno essere comunque organizzate, anche tramite specifica 
riunione di coordinamento e disposizioni del CSE, in maniera tale da evitare che i mezzi 
d’opera e le squadre impiegate si trovino ad operare nella medesima zona di cantiere. 

 

4.1. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 

Le misure protettive e preventive da applicarsi durante lo svolgimento delle differenti fasi previste 

in progetto, non ricomprese nelle schede di cui al precedente capitolo e relative ai rischi generici 

di cantiere ed all’impiego della macchine operatrici richieste, dovranno essere puntualmente 

definite dall’impresa aggiudicatrice all’interno dello specifico POS (Piano Operativo di Sicurezza). 

Sono demandate al POS anche le procedure complementari e di dettagli relative alle lavorazioni 

indicate alla successiva tabella, che andranno calibrate ed adattate alle specifiche scelte 

operative ed organizzative delle imprese esecutrici. 

 

Si indicano di seguito le fasi di lavoro / lavorazioni per cui si demanda al POS dell’impresa esecutrice l’esplicitazione 
di procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS. Tali procedure vanno successivamente validate 
all’atto della verifica dell’idoneità del POS.  

 

Sono previste procedure:  si  no 

 

Se si, indicazioni a seguire: 

1) Gestione del traffico veicolare durante la realizzazione della galleria 
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4.2. PROTOCOLLO PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI DI NATURA 
IDROGEOLOGICA 

In relazione a quanto specificato nel precedente cap. 4 con riferimento ai rischi di natura 

idrogeologica caratteristici dell’area di cantiere, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere 

predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), e sottoscritto per 

conoscenza ed accettazione dal Responsabile dei lavori e dall’impresa appaltatrice, uno specifico 

“Protocollo operativo per la mitigazione del rischio associato ai fenomeni di natura idrogeologica”, 

che definisca i protocolli e le procedure da attuarsi in relazione alla gestione della sicurezza 

relativa ai rischi di natura idrogeologica che l’ambiente esterno comporta verso il cantiere in 

ragione delle specificità delle aree di intervento. 

In tale protocollo sarà definito un sistema di indicatori e soglie che consentano di caratterizzare 

situazioni di allerta in relazioni alle quali attuare le necessarie misure preventive (quali 

sospensione totale o parziale delle lavorazioni).  

4.3. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

All’interno del presente capitolo si riportano le disposizioni in materia di organizzazione generale 

del cantiere da applicarsi allo scopo di salvaguardare i lavoratori, i mezzi operatori e terzi. 

4.3.1. Recinzione di cantiere, accessi e segnalazioni 

Tutte le aree di cantiere, logistiche e operative, prevederanno lungo il loro perimetro una 

recinzione, costituita in polietilene ad alta densità, peso 240 g/m2, resistente ai raggi ultravioletti, 

indeformabile, di colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati 

nel terreno a distanza di 1 m. La recinzione dovrà prevenire l’ingresso nell’area di cantiere di 

personale non autorizzato e presenterà idonei varchi/cancelli di adeguate dimensioni per il 

transito di lavoratori e mezzi. 

Ciascuna area di cantiere dovrà essere opportunamente segnalata lungo la viabilità carrabile 

(come indicato nelle relative schede di cui al § precedente) e recare l’opportuna cartellonistica di 

avvertimento. 
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4.3.2. Servizi igienico-assistenziali 

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del Piano è ipotizzata a titolo puramente orientativo una 

presenza simultanea di n° 6/8 lavoratori. Pertanto saranno allestiti nel cantiere i servizi 

igienico/assistenziali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Allegato XIII D.Lgs. 

81/08). 

4.3.3. Viabilità di cantiere 

Lo spostamento dei mezzi operatori tra le varie aree logistiche e di cantiere è previsto lungo la 

viabilità carrabile principale. All’interno dell’area operativa di cantiere per il sito 1 è prevista la 

realizzazione di una pista di cantiere durante lo svolgimento delle lavorazioni. Questa sarà 

mantenuta al termine delle opere realizzate divenendo strada di servizio per la manutenzione 

della soletta della galleria paravalanghe. 
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5. COORDINAMENTO NELL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI 
ED ATTREZZATURE 

Per la realizzazione delle opere previste non si esclude che alcune lavorazioni possano essere 

affidate a imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi.  

Il Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, prima dell’avvio delle lavorazioni 

realizzate contemporaneamente da più imprese o lavoratori autonomi convocherà una specifica 

riunione di coordinamento. In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla 

cooperazione e il coordinamento delle attività contemporanee, la reciproca informazione tra i 

responsabili di cantiere, nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle 

specifiche attività e ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle diverse imprese 

e/o lavoratori autonomi, ciò anche al fine di prevedere l’eventuale utilizzazione di impianti comuni 

quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.  

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore in fase di 

esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della Direzione dei lavori, delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità delle previsioni di Piano con 

l'andamento dei lavori, aggiornando se necessario il Piano stesso e il Cronoprogramma dei lavori. 

Tali azioni hanno anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori l'eventuale utilizzazione di 

impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. In fase di 

realizzazione, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sarà responsabile di questa attività di 

coordinamento. 

Le imprese esecutrici delle opere indicate – anche in relazione a quanto previsto dall’art. 26 del 

D.Lgs. 81/08 - riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in 

cui sono destinate a operare. 

Durante la realizzazione dell’opera si provvederà ad indire le opportune riunioni periodiche di 

prevenzione e protezione dai rischi la cui periodicità è stabilita in relazione alla specificità dei 

lavori e a seguito di un’analisi del programma dei lavori, da cui si evidenziano le criticità del 

processo di costruzione in riferimento alle lavorazioni interferenti, derivanti anche dalla presenza 

di più imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi.  

E’ previsto che ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere impieghi mezzi ed attrezzature 

proprie evitando pertanto la condivisione tra più imprese di attrezzature comuni. Qualora 

intervenga la necessità di condivisione di mezzi e/o attrezzature tra più imprese le modalità ed i 

tempi di condivisione dovranno essere puntualmente pianificate in apposita riunione di 

coordinamento. 
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6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E DELLA 
RECIPROCA INFORMAZIONE 

6.1. Misure di coordinamento 

Durante lo svolgimento delle lavorazioni dovranno essere realizzate le seguenti azioni di 

coordinamento, a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 

· Verifica del POS, Piano Operativo di Sicurezza, redatto dall’impresa aggiudicatrice e 

riferito allo svolgimento delle lavorazioni previste in progetto; 

· I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici saranno interpellati 

dal Coordinatore per l'esecuzione al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto negli 

accordi tra le parti sociali al fine di realizzarne il coordinamento finalizzato al miglioramento 

della sicurezza in cantiere; 

· Ogni qualvolta l'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di fasi di 

lavoro critiche, il Coordinatore per l'esecuzione prenderà iniziative atte a stabilire la 

necessaria collaborazione fra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché 

la loro reciproca informazione; 

· Prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione riunirà i responsabili 

dell'impresa affidataria e delle altre imprese esecutrici presenti ed illustrerà loro il 

contenuto del PSC e si accerterà della loro presa visione del PSC stesso, relativamente 

alle fasi lavorative di loro competenza; 

Prima dell’inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti rischi particolari, le imprese esecutrici 

verranno riunite per chiarire i rispettivi ruoli e competenze. 

6.2. Azioni di controllo 

Saranno eseguiti, da parte del Coordinatore per l'esecuzione, periodici sopralluoghi sul cantiere 

tesi ad accertare la corretta applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Per ciascun 

sopralluogo verrà redatto un verbale controfirmato dal direttore tecnico del cantiere o dal 

preposto. Copia del verbale sarà depositata nell’ufficio del cantiere. Nel verbale saranno incluse 

disposizioni di dettaglio, relative alla sicurezza, anche a parziale modifica ed integrazione del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

In caso di accertamento di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 

81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 dello stesso D.Lgs., il Coordinatore per 

l’esecuzione dovrà segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione 

scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze riscontrate, e dovrà 

proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 

cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori 

non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il 

coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria 

locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. 



 
MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ GOGLIO DEVERO 

COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA STRADALI 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

23_136_PE_R13_Rev0-PianoSicurezzaCoordinamento.docx 24 

Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per l’esecuzione verificherà l’esistenza di una 

situazione di pericolo grave ed imminente, egli provvederà a sospendere, in caso di pericolo grave 

ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti 

adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lettera f), D.Lgs. 81/08). 

Subito dopo ne darà comunicazione al datore di lavoro o ai suoi rappresentanti e redigerà 

apposito verbale. La sospensione della lavorazione dovrà essere mantenuta fino al nulla osta del 

Coordinatore per l’esecuzione alla ripresa del lavoro, dopo avere constatato l’eliminazione della 

causa che l’ha determinata. 

6.3. Aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Gli aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, a cura del Coordinatore per 

l’esecuzione, saranno effettuati in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il 

contenuto del piano ed abbiano carattere generale e non specifico. 

In caso di aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Coordinatore per 

l’esecuzione potrà chiedere alle imprese esecutrici l’aggiornamento del relativo Piano Operativo 

di Sicurezza. In occasione di revisioni del piano di sicurezza e coordinamento, il Coordinatore per 

l'esecuzione prenderà le iniziative necessarie per informare i responsabili di tutte le imprese 

esecutrici, interessate dalle modifiche, sul contenuto delle modifiche apportate. 

6.4. Sospensioni delle lavorazioni 

Indipendentemente da quanto sopra riportato, il Coordinatore per la sicurezza durante 

l’esecuzione delle opere, si riserva la facoltà di sospendere le lavorazioni, in accordo con la 

Direzione Lavori e la ditta appaltatrice, qualora sopraggiungano particolari condizioni 

meteorologiche, ambientali e/o geomorfologiche ritenute tali da generare potenziali fonti di rischio 

per le maestranze ed i mezzi operatori.  

In caso di sospensione dei lavori impartita dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

di concerto con la Direzione Lavori, la ditta appaltatrice dovrà provvedere a rimuovere dall’area 

di lavoro i mezzi ed i materiali danneggiabili, collocandoli all’interno di un’area protetta da 

eventuali colate detritiche e valanghe. 
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7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E 
ANTINCENDIO 

Il servizio sanitario e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le 

prescrizioni di legge (art 43, 45 e 46 DLgs 81/08). Tutti i lavoratori operanti in cantiere saranno 

sottoposti, con periodicità individuata dalle norme relative all'igiene sui luoghi di lavoro, agli 

accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro esposizione a rischi 

specifici. Tutti coloro che operano in cantiere avranno la copertura vaccinale. 

Tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di 

rischio (categorie di appartenenza come definite all’art. 1 del DM 15/07/03 e individuate dai datori 

di lavoro delle imprese esecutrici), in cantiere si dovranno garantire le seguenti attrezzature (art. 

2 DM 15/07/03): 

· cassetta di pronto soccorso, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile 

ed individuabile con segnaletica appropriata, da integrare sulla base dei rischi presenti nei 

luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di 

emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente 

assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; 

· un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del 

Servizio Sanitario Nazionale. 

Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso è riportato negli allegati 1 e 2 del DM 

15/07/03 e deve contenere: 

· Guanti monouso in vinile o in lattice; 

· 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi; 

· 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%; 

· 5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole; 

· 5 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole; 

· 2 pinzette sterili monouso; 

· 1 confezione di cerotti pronti all'uso (di varie misure); 

· 1 rotolo di benda orlata alta cm 10; 

· 1 rotolo di cerotto alto cm 2.5; 

· 1 paio di forbici; 

· 2 lacci emostatici; 

· 1 confezione di ghiaccio "pronto uso"; 

· 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 

· 1 termometro; 

La presenza dei presidi sanitari di primo soccorso sarà segnalata con apposita cartellonistica, 

conforme a quanto contenuto nell’allegato XXV del D.Lgs. 81/2008. Gli addetti al pronto soccorso, 

designati ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera b), del DLgs 81/08 sono formati con istruzione 

teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli 

interventi di pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza 

triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (art. 3 DM 15/07/03). 
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I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno produrre la valutazione del rischio incendio. 

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora 

previsto, ciascun datore di lavoro dovrà designare uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione 

delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di 

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, gestione delle 

emergenze ai sensi dell’ art. 6 e 7 del DM 10/3/98 e del DLgs 81/08 art.18 c.1 lett.b). 

Il Documento Valutazione dei rischi di incendio dovrà essere portato a conoscenza di tutto il 

personale presente in cantiere. I lavoratori "incaricati" dovranno essere adeguatamente formati, 

con formazione comprovata da idoneo attestato di frequenza a corso il cui programma sia 

conforme ai contenuti previsti dalla legge. 

In funzione della presenza di materiali, attrezzature o lavorazioni a rischio di incendio il cantiere 

sarà comunque dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati nei punti 

ritenuti a rischio. La presenza degli estintori sarà segnalata con apposita cartellonistica, conforme 

a quanto contenuto nell’allegato XXV del D.Lgs. 81/2008. 

Gli estintori utilizzati in cantiere saranno omologati tipo A, B, C, da min 5 kg posati su staffa a 

parete facilmente individuabili tramite cartello indicatore. Saranno sottoposti a verifiche periodiche 

da personale qualificato. (Omologazione DM 7/1/05; cartellonistica conforme al Titolo V del 

D.Lgs. 81/08; manutenzione: UNI 9994/92; sorveglianza e controllo semestrale). 

7.1. Procedure per la gestione delle emergenze 

7.1.1. Procedure impartite a tutti i lavoratori 

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, malore) l’operaio dovrà: 

· intervenire sulle cause che l’hanno prodotto in modo che non si aggravi il danno e/o non 

coinvolga altre persone e comunque proteggere se stesso; 

· chiamare l’addetto all’emergenza che si attiverà la chiamata ai soccorsi esterni. 

solo in assenza dell’addetto all’emergenza l’operaio potrà direttamente attivare la procedura sotto 

elencata. 

7.1.2. Procedure in caso di incendio 

Chiamare i VIGILI DEL FUOCO componendo il numero telefonico 115. 

Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: 

• indirizzo e telefono del cantiere; 

• informazioni sull’incendio; 

• informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato. 

Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 

Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere. 
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7.1.3. Procedure in caso di infortuni o malori 

Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 

Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: 

• cognome e nome; 

• indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci; 

• informazioni sul tipo di incidente e descrizione sintetica della situazione; 

• informazioni sulle persone coinvolte e il loro stato. 

Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 

Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere. 

7.1.4. Regole di comportamento in caso di infortuni o malori 

• Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 

• Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 

• Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio etc.). 

• Incoraggiare e rassicurare il paziente. 

• Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente 

individuabile. 

• Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli. 

7.2. Riferimenti telefonici per pronto soccorso e prevenzione incendi 

Si riportano di seguito i riferimenti telefonici utili da contattare in caso di situazioni di 

emergenza, infortuni o incendi manifestatisi nelle aree di cantiere. 

 

RIFERIMENTI TELEFONICI PER PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI 

ENTE PROVINCIA INDIRIZZO N° TELEFONO 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 
LOCALE DOMODOSSOLA 

VERBANIA  
Piazzale Silvestro Curotti, 5 - 
Domodossola (VB) 

118 

COMANDO VV.F. VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 

VERBANIA 
Corso Europa, 62/c - Verbania 
(VB) 

115 

STAZIONE DEI CARABINIERI DI 
CRODO 

VERBANIA Via Roma, 2 – Crodo (VB) 0324 61002 

POLIZIA MUNICIPALE DI BACENO VERBANIA 
c/o Municipio Via Roma, 56 – 
Baceno (VB) 

0324 62581 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 
Stima dei costi per la sicurezza 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto,
01.P25.A75.0 montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la
05 conformita' alle norme di sicurezza vig ... voro e sottopiani da compensare a

parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30
giorni
Muro galleria 2,00 23,40 7,000 327,60
Pilastri galleria 2,00 23,40 7,000 327,60

SOMMANO m² 655,20 14,00 9 1́72,80

2 / 2 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A91.0 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
05 metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e

manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni
piano). Per ogni mese
Muro galleria *(par.ug.=2*3) 6,00 23,40 1,000 140,40
Pilastri galleria *(par.ug.=2*3) 6,00 23,40 1,000 140,40

SOMMANO m² 280,80 3,01 845,21

3 / 3 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
28.A05.E05.0 densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai
15 raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza
1,80 m
Recinzione perimetrale *(lung.=180,00+60) 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 7,15 1 7́16,00

4 / 4 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10.0 IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
15 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... , tavoli e sedie. Dimensioni

esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese
o frazione di mese
Baracca 2,00

SOMMANO cad 2,00 363,71 727,42

5 / 5 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
28.A05.D10.0 IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
20 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento

minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo
Baracca *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 191,95 1 9́19,50

6 / 6 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene
28.A05.G05. dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI PROTEZIONE PERCORSO
005 PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale  ... si nel terreno, due tavole di

legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata
dei lavori.
Protezione degli scavi 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 10,02 601,20

7 / 7 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la
28.A05.B15.0 protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui
05 solai e perimetri degli stessi, cig ... te durante le fasi di lavoro;

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare

COMMITTENTE: Comune di Baceno

A   R I P O R T A R E 14 9́82,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14 9́82,13

posto in opera.
Protezione anticaduta soletta galleria 78,00 78,00

SOMMANO m 78,00 11,94 931,32

8 / 8 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza
28.A05.E30.0 mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con
05 acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... ale riempimento e svuotamento,

allestimento in opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - nolo
fino a 1 mese
Separazione sede stradale 3,00 75,00 225,00

SOMMANO m 225,00 15,62 3 5́14,50

9 / 9 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza
28.A05.E30.0 mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con
10 acqua o sabbia: trasporto, movimentaz ... e svuotamento, allestimento in

opera, successiva rimozione elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni
mese successivo
Separazione sede stradale 3,00 75,00 225,00

SOMMANO m 225,00 1,75 393,75

Parziale LAVORI A MISURA euro 19 8́21,70

T O T A L E   euro 19 8́21,70

 
    Sondrio, 06/10/2023

Il Tecnico
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